



## VÁLTOZÁSBEJELENTÉS

### A projekt megvalósítási határideje:

A helyi felhívás sablon 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című pontja a következőképpen fogalmaz: „A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb ... hónap áll rendelkezésre.”. A támogatói okirat (a továbbiakban: TO) sablon szerint: „A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.”, vagyis: „Amennyiben a felhívás a projekt fizikai befejezésére, illetve záró kifizetési igénylés benyújtására időtartamot határoz meg, úgy azt a Szerződés hatályba lépésétől kell számítani. Ezen határidőkre kizárólag a kifogásnak van halasztó hatálya.”.

A gyakorlatban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időt a fentiek alapján a TO hatálybalépésétől – a szerződéses jogviszony létrejöttétől – számítjuk függetlenül attól, hogy a kedvezményezett saját felelősségre megkezdte-e projekt megvalósítását vagy sem. Ennek megfelelően a felhívásban, vagy jogszabályban előírt határidőket egységesen a TO hatálybalépésétől számoljuk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 86. § (1) bekezdése alapján „Ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.”, valamint a (4) bekezdés a) és b) pontja szerint „Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha

a projekt Fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan három hónapot meg nem haladóan késik,

a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez - 3 hónapot meg nem haladóan - nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt,...”.

A fenti esetekben tehát egyszerű változás bejelentés (a továbbiakban: VB) elegendő a kedvezményezett részéről, melyet a hatályos eljárásrend alapján szükséges ügyintézni.

### Mérföldkövek módosítása – VB keretében:

Ha a kedvezményezett a TO hatályba lépése előtt megkezdte a projektet, és a támogatási kérelem (a továbbiakban: TK) szerint a TO hatályba lépését megelőző időszakra is volt tervezett mérföldköve, úgy a TO kézhezvételét követően van lehetősége VB keretében rendezni a mérföldköveit: a TO kézhezvételét követő időszakra ütemezze át a mérföldköveket a TK-ban bemutatott ütemezés szerint. A VB-t a HACS jogosult elbírálni.

Példa (1): A TK 2019.10.10-én került benyújtásra, a tervezett mérföldkövek: 2020.04.10. (6 hónap) és 2021.02.10 (16 hónap). A TO-t a kedvezményezett azonban 2020.05.20-án kapta meg – kifogás nélkül hatályba lépett –, akkor az új mérföldkövek: 2020.11.20. és 2021.09.20.



A fenti pontot kiegészítve a TO sablonban a következő szerepel: „Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkövő időpontja az Okirat közzétételéig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.”.

### **A támogatási kérelemben vállalt (projekt befejezése) és jogszabályban előírt (12 hónap 10%) határidők módosításának kezelése:**

12 hónap 10%: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének b) pontja szerint többszöri elszámolás esetén „a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevétele a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki”.

Amennyiben a kedvezményezett a fentiek szerint nem nyújt be kifizetési kérelmet (a továbbiakban: KK) 12 hónapon belül a támogatási összeg 10%-át illetően, úgy VB Keretében nyújtson be kimentési kérelmet. A kérelmet a HACS jogosult elbírálni és dönteni annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

### **Projekt befejezése – záró kifizetési kérelem (a továbbiakban: záró KK):**

amennyiben a Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) szereplő megvalósítási idő a TO hatálybalépésétől számítva sem elegendő a projekt megvalósítására, úgy a kedvezményezett jogosult a projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítását kérni VB formájában. A kérelmét releváns indoklással alá kell támasztani.

1. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz időszakkal együtt sem hosszabb, mint a TO hatálybalépésétől számított 24 hónap, úgy a HACS jogosult saját hatáskörben elbírálni a kérelmet, és a benyújtott indokok alapján dönteni a kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról.

2. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz idővel együtt meghaladja a TO hatályba lépésétől számított 24 hónapot, úgy a megvalósítási idő hosszabbításra vonatkozó kérelemről minden esetben az Irányító Hatóság vezetője (továbbiakban: IH vezető) jogosult dönteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megvalósítási ideje nem lehet hosszabb, mint a TO hatályba lépésétől számított 36 hónap (24 hónapos megvalósítási idő tehát legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható).